



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS



PROYECTO
"CONSTRUCCIÓN DOTACIÓN DE LA UPA
LOS LIBERTADORES"
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.



Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

“CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA UPA LOS LIBERTADORES” CONVENIO 1199-2017


OBJETIVO: “Aunar esfuerzos, recursos administrativos, económicos y técnicos, que permitan efectuar las acciones necesarias para el desarrollo del proyecto “Construcción y dotación de la UPA Los Libertadores”

ETAPAS – FECHAS ESTIMADAS


ETAPA 1 = 5M	ETAPA 2 = 5M
Actualización normativa y consolidación de los estudios técnicos	Terminación de la Construcción e Interventoría de la Obra

“CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA UPA LOS LIBERTADORES” CONVENIO 1199-2017

ETAPA PRINVERSIÓN– FECHAS ESTIMADAS



ETAPA INVERSIÓN– FECHAS ESTIMADAS



“CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA UPA LOS LIBERTADORES” CONVENIO 1199-2017”

ETAPA PRECONTRACTUAL DISEÑOS E INTERVENTORÍA

La Subred Centro Oriente E.S.E publica procesos en página web y SECOP I

Invitación a cotizar 13 de 2018 - “CONTRATAR LA ADOPCIÓN, VALIDACIÓN, REVISIÓN, AJUSTE, ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS **ESTUDIOS TECNICOS Y DISEÑOS** ARQUITECTONICOS REQUERIDOS PARA LA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LOS PROYECTOS UPA ANTONIO NARIÑO EN LA LOCALIDAD DE ANTONIO NARIÑO Y LA **UPA LOS LIBERTADORES** EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL”.

<https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8151698>

“CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA UPA LOS LIBERTADORES” CONVENIO 1199-2017”

ETAPA PRECONTRACTUAL DISEÑOS E INTERVENTORÍA

La Subred Centro Oriente E.S.E publica procesos en página web y SECOP I

Invitación a cotizar 14 de 2018 – “CONTRATAR LA **INTERVENTORIA** TECNICA PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS, ADOPCIÓN, VALIDACIÓN, REVISIÓN Y AJUSTE DEL CAPS ALTAMIRA, UPA ANTONIO NARIÑO Y **UPA LOS LIBERTADORES** EN BOGOTA D.C”

<https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8151781>

“CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA UPA LOS LIBERTADORES” CONVENIO 1199-2017”

ETAPA PRECONTRACTUAL DISEÑOS E INTERVENTORÍA Cronograma

ETAPA	FECHA	HORA
Apertura y publicación de la invitación a cotizar, estudios previos en la página web de la Subred www.subredcentrooriente.gov.co . y el SECOP I.	A partir del 18 de junio de 2018	
Recibo de observaciones y/o aclaraciones de la Invitación a Cotizar mediante comunicación formal radicada en la oficina o a los correos electrónicos: precontractual@subredcentrooriente.gov.co compras@subredcentrooriente.gov.co y SECOP I.	Hasta el 20 de junio de 2018	Hasta las 2:00 PM
Respuesta a observaciones y/o aclaraciones en la página WEB y el SECOP I.	El 22 de junio de 2018	
Recepción de propuestas y Cierre de la Invitación a Cotizar en la sede administrativa ubicada en la Diagonal 34 N° 5-43	Hasta el 27 de junio de 2018	Hasta las 2:00 PM
Proceso de evaluación requisitos habilitantes y técnicos y económicos y SARLAFT.	Del 27 al 28 de junio de 2018.	
Publicación resultados de la evaluación de requisitos habilitantes y condiciones técnicas y económicas y SARLAFT en la página WEB y el SECOP I	29 de junio de 2018	
Observaciones a la evaluación requisitos habilitantes y/o recepción de información subsanable, mediante comunicación formal radicada en la Sede Administrativa o a los correos electrónicos: precontractual@subredcentrooriente.gov.co compras@subredcentrooriente.gov.co	Hasta el 3 de julio de 2018	Hasta las 5:00 PM
Publicación respuesta a observaciones e informe definitivo de la evaluación de requisitos habilitantes y condiciones de técnicas y económicas y SARLAFT en la página WEB y SECOP I	4 de julio de 2018	
Comunicación de adjudicación o de declaratoria de desierto en la página WEB y el SECOP I.	5 de julio de 2018	
Suscripción del contrato en la Dirección de Contratación de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.	A partir de los tres (3) días hábiles a la publicación de los resultados definitivos	



MUCHAS GRACIAS!!!!